

9. IZMIJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/naručbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	MV-RO 1/23	Električna energija - opskrba	09310000-5	285.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	Izmjena 19.01.2023.
2.	MV-US 2/23	Izrada projektne dokumentacije izgradnje Solarne elektrane na UPOV Vukovar, UPOV Sotin i baterijskog sustava na pogonu za proizvodnju vode	71323100-9	41.144,08	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I. kvartal	120 dana	izmjena 10.03.2023.
3.	MV-RO 3/23	Nabava vodomjera	38421100-3	71.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	Poništeno * Ponovljeni postupak
4.	MV-US 4/23	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	50411100-0	31.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
5.	MV-RO 5/23	Kamera za CCTV inspekciju kanalizacije sa pripadnom opremom i vozilom.	32234000-2	145.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	Izmjena 11.01.2023.
6.	MV-RO 6/23	Osobni automobili	34110000-1	66.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	poništeno
7.	MV-RO 7/23	Novi komandni centar te proširenje i modernizacija NUS-a Vodovoda grada Vukovara d.o.o.	42961000-0	400.640,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	210 dana	Izmjena 26.06.2023.
8.	MV-RA 8/23	Rekonstrukcija elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crpilišta Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu	45232221-7	159.230,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	120 dana	
9.	MV-RO 9/23	Suklav za neutralizaciju 1000 kg klor	35120000-1	35.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	
10.	MV-US 10/23	Izrada glavnog projekta izgradnje kanalizacijske mreže naselja Bušadri	71322200-3	26.544,56	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	180 dana	dodano 22.02.2023.
11.	MV-RA 11/23	Izgradnja mjernog mjesta W-DMA 27	45221200-4	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	100 dana	Poništeno- ponovljen postupak
12.	MV-US 12/23	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za digitalizaciju poslovanja Vodovoda grada Vukovara d.o.o.	71320000-7	172.593,65	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	270 dana	dodano 06.09.2023.
13.	MV-RA 13/23	Rekonstrukcija i prenamjena skladišnog prostora	45232410-9	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	120 dana	dodano 06.09.2023.
14.	MV-RA 14/23	Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacije u ulici Brune Bušića u Vukovaru.	45232410-9	164.323,48	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	120 dana	dodano 06.09.2023.
15.	MV-RA 15/23	Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Nad prugom u Vukovaru	45232410-9	97.330,06	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	90 dana	dodano 06.09.2023.
16.	MV-RA 16/23	Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Augusta Cesarca u Vukovaru	45232410-9	360.247,62	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	180 dana	dodano 06.09.2023.
17.	MV-RA 17/23	Prespaj kolektora Gospodarske zone na Glavni spojni kolektor s izgradnjom kšnih prelijeva	45232410-9	581.452,30	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	300 dana	dodano 06.09.2023.
18.	MV-RA 18/23	Izvođenje kanalizacijskih priključaka u aglomeraciji Vukovar i Sotin	45232410-9	568.812,04	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	12 mjeseci	dodano 06.09.2023.
19.	MV-US 19/23	Nadzor nad izgradnjom kanalizacije, prespaja kanalizacije izgradnje sanitarno-fekalne kanalizacije	71520000-9	54.353,15	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III. kvartal	300 dana	dodano 06.09.2023.
20.	MV-RA 20/23	Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru	45232410-9	67.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	90 dana	dodano 06.09.2023.
21.	MV-RA 21/23	Sanacija hidroizolacije Akcelatora 1 i 2	45261420-4	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	180 dana	dodano 06.09.2023.
22.	MV-RO 22/23	Osobni automobili	34110000-1	120.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	dodano 06.09.2023.
<b>PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE</b>												
1.	JEN-RO 1/23	Obrasci	22820000-4	6.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
2.	JEN-RO 2/23	Pijesak	14211000-3	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
3.	JEN-RO 3/23	Aluminijev sulfat -lomljeni (orah)	24313123-9	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
4.	JEN-RO 4/23	Tekuci klor	24311900-6	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	


9. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnička javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
5.	JEN-RO 5/23	Natjevi hipokorit	24312220-2	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
6.	JEN-US 6/23	Ispitivanje vode iz vodozahvata Dunav i crplista Cerić-sukladno čl 16 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju provodi ZŽTZ	71900000-7	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	za 2023.g.	
7.	JEN-US 7/23	Ispitivanje sastava otpadne vode	71900000-7	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	za 2023.g.	
8.	JEN-US 8/23	Izrada projekta rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja crplista Cerić zbog prelaska sa 10 na 20 kV naponski nivo	71323100-9	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
9.	JEN-US 9/23	Projektna dokumentacija sanacije hidroizolacije na akceleratoru potona za proizvodnju vode	71320000-7	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	60 dana	Izmjena 10.03.2023.
10.	JEN-RO 10/23	Asfalt	44113620-7	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
11.	JEN-RO 11/23	Svrkla garniture za bušenje	43132300-0	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	
12.	JEN-US 12/23	Usluge deponiranja građevinskog otpada (ključni broj 17)	90513200-8	3.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
13.	JEN-RO 13/23	Plastični vodovodni materijal	19520000-7	15.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
14.	JEN-RO 14/23	Računala	30213000-5	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	ponovljeni postupak
15.	JEN-RO 15/23	Unutarnje opremanje	39200000-4	19.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	45 dana	raskinut ugovor
16.	JEN-RO 16/23	Zaštitna obuća	18830000-6	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
17.	JEN-US 17/23	Usluge savjetovanja-Uspostava plana sigurnosti vode za diče	71800000-6	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	
18.	JEN-RA 18/23	Sanacija hidroizolacije Akcelatora 1 i 2	45261420-4	66.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana	ne provodi se
19.	JEN-US 19/23	Izrada projektna dokumentacije izgradnje produžetka ispusta otpadnih voda UPOV-a Solin	71320000-7	11.945,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	30 dana	ne provodi se
20.	JEN-US 20/23	Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Cerić" i vodozahvata Dunav	90700000-4	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	60 dana	
21.	JEN-RO 21/23	Zaštitna i radna odjeka i oprema	18100000-0	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	12 mjeseci	
22.	JEN-RO 22/23	Priradni plin za grijanje	09123300-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci	Izmjena 26.06.2023.
23.	JEN-US 23/23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crplista Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu	71248000-8	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	120 dana	
24.	JEN-RA 24/23	Izgradnja produžetka ispusta otpadnih voda UPOV-a Solin	45231300-8	53.089,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	60 dana	
25.	JEN-RO 25/23	Kuverte	30199230-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	12 mjeseci	dodano 11.01.2023.
26.	JEN-US 26/23	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamenu prostora	71220000-6	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	120 dana	dodano 11.01.2023.
27.	JEN-RA 27/23	Ličnjačka radovi	45442100-8	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	15 dana	dodano 22.02.2023.
28.	JEN-RO 28/23	Osobni automobili	34110000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	dodano 22.02.2023.

9. IZMIJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojerna oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
29.	JEN-US 29/23	Elaborat zaštite okoliša	71313440-1	5.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca	dodano 22.02.2023.
30.	JEN-RO 30/23	Nabava i ugradnja PVC stolarije	44221000-5	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	dodano 10.03.2023.
31.	JEN-RO 31/23	Vodomerjerno okno	44423700-8	3.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	dodano 10.03.2023.
32.	JEN-RO 32/23	Zasuni i ventili	421311230-7	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	dodano 10.03.2023.
33.	JEN-US 33/23	Izrada projektne dokumentacije za novi komandni centar NUS-a Vodovoda grada Vukovara d.o.o.	71242000-6	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	15 dana	dodano 06.04.2023.
34.	JEN-RO 34/23	Nabava sustava za ultratisku vodu	42912310-8	7.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 06.04.2023.
35.	JEN-RO 35/23	Nabava autoklava	33191110-9	5.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 06.04.2023.
36.	JEN-RO 36/23	Nabava polarografa	38000000-5	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 06.04.2023.
37.	JEN-RO 37/23	Nabava TOC analizatora	38434000-6	14.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	80 dana	dodano 06.04.2023.
38.	JEN-US 38/23	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacije	71322200-3	20.439,31	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	NE	III. kvartal	180 dana	dodano 06.04.2023.
39.	JEN-RA 39/23	Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru	45232410-9	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	90 dana	poništen postupak
40.	JEN-RA 40/23	Izgradnja mjernog mjesta M-DMA 27	45221200-4	61.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	100 dana	poništeno
41.	JEN-US 41/23	Usluge tjelesne zaštite osoba	79713000-5	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci	dodano 07.06.2023.
42.	JEN-RO 42/23	Unutarnje opremanje	39200000-4	23.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 26.06.2023.
43.	JEN-US 43/23	Usluge nadzora nad rekonstrukcijom i prenamjenom prostora	71520000-9	7.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	120 dana	dodano 06.09.2023.
44.	JEN-US 44/23	Usluge promidžbe i vidljivosti projekta pobojšanja sustava javne odvodnje Vodovoda grada Vukovara d.o.o.	79416000-3	3.318,07	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	24 mjeseca	dodano 09.10.2023.

M/D/S  
D Vukovaru, 09.10.2023.



Direktor  
Dario Tišov