

12. IZMIJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave (na više 200 znakova) | Brojerna oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog referentna javne nabave (ZJVN) | Procijenjena vrijednost nabave (u EUR) | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Posebni režim nabave | Prodmet podijeljen na grupe? | Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica? | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena |
|------------|--------------------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | MV-RO 1/23 | Električna energija - opskrba | 09310000-5 | 285.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | Izmjena 19.01.2023. |
| 2. | MV-US 2/23 | Izrada projektne dokumentacije izgradnje Solarne elektrane na UPOV Vukovar, UPOV Sotin i baterijskog sustava na pogonu za proizvodnju vode | 71323100-9 | 41.144,08 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | NE | I. kvartal | 120 dana | izmjena 10.03.2023. |
| 3. | MV-RO 3/23 | Nabava vodomjera | 39421100-3 | 71.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | Poništeno - Ponovljeni postupak |
| 4. | MV-US 4/23 | Servisiranje i umjeravanje vodomjera | 50411100-0 | 31.500,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 5. | MV-RO 5/23 | Kamera za CCTV inspekciju, kanalizacije sa pripadnom garnetom i vozilom | 3234000-2 | 145.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 6 mjeseci | Izmjena 11.01.2023. |
| 6. | MV-RO 6/23 | Osobni automobili | 34110000-1 | 66.000,00 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | NE | I. kvartal | 6 mjeseci | poništeno |
| 7. | MV-RO 7/23 | Novi komandni centar te proširenje i modernizacija NUS-a Vodovoda grada Vukovara d.o.o. | 42961000-0 | 400.640,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 210 dana | Izmjena 26.06.2023. |
| 8. | MV-RA 8/23 | Rekonstrukcija elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crpišta Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu | 45232221-7 | 159.230,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 120 dana | |
| 9. | MV-RO 9/23 | Sustav za neutralizaciju 1000 kg klora | 35120000-1 | 35.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 60 dana | |
| 10. | MV-US 10 / 23 | Izrada glavnog projekta izgradnje kanalizacijske mreže naselja Bkšadin | 71322200-3 | 26.544,56 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 180 dana | dodano 22.02.2023. |
| 11. | MV-RA 11/23 | Izgradnja mjernog mjesta M-DMA 27 | 45221200-4 | 100.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 100 dana | Poništeno - ponovljen postupak |
| 12. | MV-US 12/23 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za digitalizaciju poslovanja Vodovoda grada Vukovara d.o.o. | 71320000-7 | 172.593,65 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | IV. kvartal | 270 dana | dodano 06.09.2023. |
| 13. | MV-RA 13/23 | Rekonstrukcija i prenamjena skladišnog prostora | 45232410-9 | 250.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 120 dana | dodano 06.09.2023. |
| 14. | MV-RA 14/23 | Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacije i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Brune Bušića u Vukovaru | 45231300-8 | 189.323,48 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | IV. kvartal | 210 dana | Izmjena 03.11.2023. |
| 15. | MV-RA 15/23 | Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Nad prugom u Vukovaru | 45232410-9 | 97.330,06 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | IV. kvartal | 180 dana | dodano 06.09.2023. |
| 16. | MV-RA 16/23 | Izgradnja kanalizacije u dijelu ulice Augusta Česarca u Vukovaru | 45232410-9 | 360.247,62 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | IV. kvartal | 270 dana | dodano 06.09.2023. |
| 17. | MV-RA 17/23 | Prespoj kolektora Gospodarske zone na Glavni spojni kolektor, s izgradnjom lišnih otjecalica | 45232410-9 | 581.452,30 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | IV. kvartal | 390 dana | dodano 06.09.2023. |
| 18. | MV-RA 18/23 | Izvođenje kanalizacijskih priključaka u aglomeraciji Vukovar i Sotin | 45232410-9 | 568.812,04 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | DA | IV. kvartal | 15 mjeseci | dodano 06.09.2023. |
| 19. | MV-US 19/23 | Nadzor nad izgradnjom kanalizacije, prespoja kanalizaciji izgradnje sanitarno-fekalne kanalizacije | 71520000-9 | 54.353,15 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | DA | IV. kvartal | 15 mjeseci | dodano 06.09.2023. |
| 20. | MV-RA 20/23 | Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru | 45232410-9 | 67.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 90 dana | dodano 06.09.2023. |
| 21. | MV-RA 21/23 | Sanacija hidroizolacije Akcelatora 1 i 2 | 45261420-4 | 100.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 180 dana | dodano 06.09.2023. |
| 22. | MV-RO 22/23 | Osobni automobili | 34110000-1 | 130.000,00 | Otvoreni postupak | | DA | Ugovor | NE | IV. kvartal | 6 mjeseci | Izmjena 19.10.2023. |
| 23. | MV-US 23/23 | Zbrinjavanje otpada iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda | 90539000-5 | 120.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | IV. kvartal | 12 mjeseci | Izmjena 08.12.2023. |
| 24. | MV-RO 24/23 | Aluminijev sulfat - romljeni (orah) za 2024. godinu | 24313123-9 | 42.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | NE | IV. kvartal | za 2024. godinu | dodano 03.11.2023. |


12. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave (najviše 200 znakova) | Ekološka oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog registra javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave (u EUR) | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe? | Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/naruđbenica? | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondove EU? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena |
|--------------------------------|--------------------------|--|---|--|---|----------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|---|---------------------|
| PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE | | | | | | | | | | | | |
| 1. | JEN-RO 1/23 | Obrasci | 22820000-4 | 6.700,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 2. | JEN-RO 2/23 | Pjesak | 14211000-3 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 3. | JEN-RO 3/23 | Aluminijev sulfat -lomljeni (oran) | 24313123-9 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 4. | JEN-RO 4/23 | Tekuća klor | 24311900-6 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 5. | JEN-RO 5/23 | Narjević hipoklorit | 24312220-2 | 3.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 6. | JEN-US 6/23 | Cerić -sukladno čl.16.Zakona o vodi za ljudsku potrošnju otpadni ZIZ | 71900000-7 | 3.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | za 2023.g. | |
| 7. | JEN-US 7/23 | Ispitivanje sastava otpadne vode | 71900000-7 | 5.300,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | za 2023.g. | |
| 8. | JEN-US 8/23 | Izrada projekta rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja crpilišta Cerić zbog prelaska sa 10 na 20 kV naponsku razinu | 71323100-9 | 3.981,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 30 dana | |
| 9. | JEN-US 9/23 | Projektna dokumentacija sanacije hidroizolacije na akceleratoru pogona za proizvodnju vode | 71320000-7 | 3.981,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 60 dana | Izmjena 10.03.2023. |
| 10. | JEN-RO 10/23 | Asfalt | 44113620-7 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 11. | JEN-RO 11/23 | Svirila garniture za bušenje | 43132300-0 | 9.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | I. kvartal | 30 dana | |
| 12. | JEN-US 12/23 | Usluge deponiranja građevinskog otpada (ključni broj 17) | 90513200-8 | 3.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 13. | JEN-RO 13/23 | Plastični, vodovodni materijal | 19520000-7 | 15.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 14. | JEN-RO 14/23 | Rečunala | 30213000-5 | 9.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | I. kvartal | 30 dana | ponovljeni postupak |
| 15. | JEN-RO 15/23 | Unutarjane opremanje | 39200000-4 | 19.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | I. kvartal | 45 dana | raskinut ugovor |
| 16. | JEN-RO 16/23 | Zaštitna obruca | 18830000-6 | 6.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | |
| 17. | JEN-US 17/23 | Usluge savjetovanja -Uspostava plana sigurnosti vode za piće | 71800000-6 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 6 mjeseci | |
| 18. | JEN-RO 18/23 | Sanacija hidroizolacije Akcelatora 1 i 2 | 45261420-4 | 66.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | II. kvartal | 90 dana | ne provodi se |
| 19. | JEN-US 19/23 | Izrada projektno dokumentacije izgradnje produžetka ispušta otpadnih voda UPOV-a Sot'n | 71320000-7 | 11.945,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | II. kvartal | 30 dana | ne provodi se |
| 20. | JEN-US 20/23 | Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i starije u zonama zaštite izvorišta "Cerić" i vodozahvata Dunav | 90700000-4 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | II. kvartal | 60 dana | |
| 21. | JEN-RO 21/23 | Zaštitna i radna odjela i oprema | 18100000-0 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | II. kvartal | 12 mjeseci | |
| 22. | JEN-RO 22/23 | Prirodni plin za grijanje | 09123000-7 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 12 mjeseci | Izmjena 26.06.2023. |
| 23. | JEN-US 23/23 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crpilišta Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu | 71248000-8 | 3.981,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III. kvartal | 120 dana | |
| 24. | JEN-RO 24/23 | Izgradnja produžetka ispušta otpadnih voda UPOV-a Sot'n | 45231300-8 | 53.089,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV. kvartal | 60 dana | |
| 25. | JEN-RO 25/23 | Kuverte | 30199230-1 | 5.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | I. kvartal | 12 mjeseci | dodano 11.01.2023. |
| 26. | JEN-US 26/23 | Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu prostora | 71220000-6 | 6.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I. kvartal | 120 dana | dodano 11.01.2023. |
| 27. | JEN-RO 27/23 | Lučicački radovi | 45442100-8 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | I. kvartal | 15 dana | dodano 22.02.2023. |

12. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave (najviše 200 znakova) | Broj dana otkaza predmeta nabave iz jedinstvenog rješenja javne nabave (DOJ) | Procijenjena vrijednost nabave (u EUR) | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe? | Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/naruđbenica? | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena |
|------------|--------------------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|---|--------------------|
| 28. | JEN-RO 28/23 | Osobni automobili | 34110000-1 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I kvartal | 6 mjeseci | poništen postupak |
| 29. | JEN-US 29/23 | Elaborat zaštite okoliša | 71313440-1 | 5.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I kvartal | 3 mjeseca | odano 22.02.2023. |
| 30. | JEN-RO 30/23 | Nabava i ugradnja PVC stolarije | 44221000-5 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | I kvartal | 30 dana | odano 10.03.2023. |
| 31. | JEN-RO 31/23 | Vodomojerno okno | 44423700-8 | 3.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | I kvartal | 30 dana | odano 10.03.2023. |
| 32. | JEN-RO 32/23 | Zasuni i ventili | 42131230-7 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | I kvartal | 12 mjeseci | odano 10.03.2023. |
| 33. | JEN-US 33/23 | Izrada projektne dokumentacije za novi komandni centar NUS-a Vodovoda grada Vukovara d.o.o. | 71242000-6 | 9.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 15 dana | odano 06.04.2023. |
| 34. | JEN-RO 34/23 | Nabava sustava za ultračistu vodu | 42912310-8 | 7.800,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 60 dana | odano 06.04.2023. |
| 35. | JEN-RO 35/23 | Nabava autoklava | 33191110-9 | 5.900,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 60 dana | odano 06.04.2023. |
| 36. | JEN-RO 36/23 | Nabava polarograf | 38000000-5 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 60 dana | odano 06.04.2023. |
| 37. | JEN-RO 37/23 | Nabava TOC analizatora | 38434000-6 | 14.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 80 dana | odano 06.04.2023. |
| 38. | JEN-US 38/23 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacije | 71322200-3 | 20.439,31 | Postupak jednostavne nabave | | DA | Ugovor | NE | III kvartal | 180 dana | odano 06.04.2023. |
| 39. | JEN-RA 39/23 | Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru | 45232410-9 | 21.235,65 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 90 dana | poništen postupak |
| 40. | JEN-RA 40/23 | Izgradnja mjernog mjesta M-DMA 27 | 45221200-4 | 61.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 100 dana | poništeno |
| 41. | JEN-US 41/23 | Usluge: čišćenje zaštitne osoba | 79713000-5 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 12 mjeseci | odano 07.06.2023. |
| 42. | JEN-RO 42/23 | Unutarnje opremanje | 39200000-4 | 23.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 60 dana | odano 26.06.2023. |
| 43. | JEN-US 43/23 | Usluge nadzora nad rekonstrukcijom i prenamjenom gradova | 71520000-9 | 7.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | III kvartal | 120 dana | odano 06.09.2023. |
| 44. | JEN-US 44/23 | Usluge promidžbe i vidljivosti projekta povećanja sustava javne odvodnje Vodovoda grada Vukovara d.o.o. | 79416000-3 | 3.318,07 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | DA | IV kvartal | 24 mjeseca | odano 09.10.2023. |
| 45. | JEN-RO 45/23 | Prikolica za radne strojeve | 34223300-9 | 6.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | IV kvartal | 30 dana | storno naruđbenice |
| 46. | JEN-RO 46/23 | Prometni znakovi | 34992200-9 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Naruđbenica | NE | IV kvartal | 15 dana | odano 03.11.2023. |
| 47. | JEN-US 47/23 | Ispitivanje sastava otpadne vode za 2024. godinu | 71900000-7 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV kvartal | za 2024. godinu | odano 03.11.2023. |
| 48. | JEN-RO 48/23 | Tučnik | 14212330-2 | 5.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV kvartal | za 2024. godinu | odano 08.12.2023. |
| 49. | JEN-RO 49/23 | Asfalt za 2024. godinu | 44113620-7 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV kvartal | za 2024. godinu | odano 08.12.2023. |
| 50. | JEN-RO 50/23 | Obrasci za 2024. godinu | 22820000-4 | 7.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV kvartal | za 2024. godinu | odano 08.12.2023. |
| 51. | JEN-RO 51/23 | Pijesak za 2024. godinu | 14211000-3 | 13.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV kvartal | za 2024. godinu | odano 08.12.2023. |
| 52. | JEN-RO 52/23 | Prikolica za radne strojeve | 34223300-9 | 8.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV kvartal | 60 dana | odano 08.12.2023. |
| 53. | JEN-RO 53/23 | Pokretni cestovni kompresor | 42123000-7 | 23.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | IV kvartal | 60 dana | odano 08.12.2023. |

M/DS
Vukovar, 08.12.2023.



Direktor
Dario Tišov