

Naziv naručitelja: VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.
Godina: 2020

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Vrijedi do | Napomena | Status promjene |
|-----|--------------------------|--|--|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|------------|------------|----------|-----------------|
| 1 | MV-RA 1/20 | Rekonstrukcija vodovodne mreže | 45232151-5 | 710.000,00 | Otvoreni postupak | | | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 18.05.2020 | | | Izmijenjena |
| | MV-RA 1/20 | Rekonstrukcija vodovodne mreže | 45232151-5 | 5.100.000,00 | Otvoreni postupak | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | 18.05.2020 | | |
| 2 | MV-US 2/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže | 71322200-3 | 320.000,00 | Otvoreni postupak | | | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 17.04.2020 | | | Izmijenjena |
| | MV-US 2/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže | 71322000-1 | 320.000,00 | Otvoreni postupak | | | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | 17.04.2020 | | |
| | MV-US 2/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovodne mreže | 71322000-1 | 320.000,00 | Otvoreni postupak | | Da | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | 31.12.2019 | | |
| 3 | MV-US 3/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje knalizacijske mreže naselja Bršadin | 71322200-3 | 150.000,00 | Otvoreni postupak | | | Ugovor | | II Kvartal | 1 godina | 28.04.2020 | | | Izmijenjena |
| | MV-US 3/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje knalizacijske mreže naselja Bršadin | 71322200-3 | 350.000,00 | Otvoreni postupak | | | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 17.04.2020 | 28.04.2020 | | |
| | MV-US 3/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje knalizacijske mreže naselja Bršadin | 71322000-1 | 350.000,00 | Otvoreni postupak | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | 17.04.2020 | | |
| 4 | MV-US 4/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje knalizacijske mreže na području grada Vukovara | 71322200-3 | 330.000,00 | Otvoreni postupak | | | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 28.04.2020 | | | Izmijenjena |
| | MV-US 4/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje | 71322200-3 | 560.000,00 | Otvoreni postupak | | | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 17.04.2020 | 28.04.2020 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|------------|--------------|--|--|----|--------------|--|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| | | knalizijske mreže na području grada Vukovara | | | | | | | | | | | | | |
| | MV-US 4/20 | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje knalizijske mreže na području grada Vukovara | 71322000-1 | 560.000,00 | Otvoreni postupak | | Da | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | 17.04.2020 | | |
| 5 | MV-RA 5/20 | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže | 45232410-9 | 1.100.000,00 | Otvoreni postupak | | Ne | Ugovor | | II kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | | | |
| 6 | MV-US 6/20 | Izrada studije izvodljivosti objedinjavanja kanalizacijskih sustava više naselja u okolici grada Vukovara na sustav odvodnje grada Vukovara | 71335000-5 | 400.000,00 | Otvoreni postupak | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | | | |
| 7 | MV-RO 7/20 | Opskrba električnom energijom | 09310000-5 | 1.000.000,00 | Otvoreni postupak | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 28. veljača 2021. | 31.12.2019 | | | |
| 8 | JEN-RO 1/20 | Obrasci | 22820000-4 | 38.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Narudžbenica | | I Kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 9 | JEN-RO 2/20 | Pijesak | 14211000-3 | 125.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 10 | JEN-RO 3/20 | Šljunak | 14212120-7 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 11 | JEN-RO 4/20 | Tucanik | 14212330-2 | 41.500,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 12 | JEN-RO 5/20 | Aluminijev sulfat - lomljeni (orah) | 24313123-9 | 196.800,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 13 | JEN-RO 6/20 | Sustav za neutralizaciju | 35121000-8 | 186.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | II kvartal | 3 mjeseca | 31.12.2019 | | | |
| 14 | JEN-RO 7/20 | Nabava vodomjera | 38421100-3 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Ugovor | | I Kvartal | 31.12.2020. | 28.04.2020 | | Poništen postupak | Izmijenjena |
| | JEN-RO 7/20 | Nabava vodomjera | 38421100-3 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | 28.04.2020 | | |
| 15 | JEN-US 8/20 | Mobilna telefonija | 64212000-5 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Ugovor | | II Kvartal | 2 godine | 26.05.2020 | | poništen postupak | Izmijenjena |
| | JEN-US 8/20 | Mobilna telefonija | 64212000-5 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Ugovor | | II Kvartal | 2 godine | 28.04.2020 | 26.05.2020 | | |
| | JEN-US 8/20 | Mobilna telefonija | 64212000-5 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I Kvartal | 2 godine | 31.12.2019 | 28.04.2020 | | |
| 16 | JEN-RO 9/20 | Crpka za zahvat sirove vode | 42122430-3 | 115.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Narudžbenica | | I Kvartal | 2 mjeseca | 31.12.2019 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|------------|------------|--|----|--------------|------------|-------------|------------|------------|--|-------------|
| 17 | JEN-RO 10/20 | Rezervni djelovi za specijalna vozila na održavanju sustava odvodnje | 34913000-0 | 110.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Narudžbenica | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 18 | JEN-RO 11/20 | Nabava nadzemnih hidranata | 42131160-5 | 128.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 19 | JEN-RO 12/20 | Bušeća garnitura sa hidrauličkim priključkom i svrdlima | 43130000-3 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Narudžbenica | I kvartal | 3 mjeseca | 31.12.2019 | | | |
| 20 | JEN-US 13/20 | Nabava usluga tehničkog savjetovanja u provedbi ugovora Projekta poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara | 71310000-4 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 21 | JEN-RO 14/20 | Vibro ploča | 43315000-4 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Narudžbenica | II kvartal | 3 mjeseca | 31.12.2019 | | | |
| 22 | JEN-RO 15/20 | Aparat za elektrofuzijsko zavarivanje PEHD-a | 42662100-5 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Narudžbenica | II kvartal | 3 mjeseca | 31.12.2019 | | | |
| 23 | JEN-RO 16/20 | Asfalt | 44113620-7 | 84.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 24 | JEN-RO 17/20 | Kanalski poklopci | 44423710-1 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 25 | JEN-RO 18/20 | Najam građevinske ograde | 44313100-8 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 1 godina | 31.12.2019 | | | |
| 26 | JEN-RO 19/20 | Vodomjerno okno | 45221230-3 | 24.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 3 mjeseca | 31.12.2019 | | | |
| 27 | JEN-US 20/20 | Fiksna telefonija sa internetom | 64215000-6 | 69.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | Ugovor | I kvartal | 2 godine | 28.04.2020 | | | Izmijenjena |
| | JEN-US 20/20 | IP telefonija | 64215000-6 | 52.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 2 godine | 31.12.2019 | 28.04.2020 | | |
| 28 | JEN-US 21/20 | Internet | 72400000-4 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 2 godine | 31.12.2019 | 28.04.2020 | | Obrisana |
| 29 | JEN-US 22/20 | Usluge ispitivanja sastava otpadnih voda | 90400000-1 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 30 | JEN-US 23/20 | Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Cerić" i vodozahvata Dunav | 90700000-4 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |
| 31 | JEN-US 24/20 | Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda | 76600000-9 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | Ne | Ugovor | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|---------------|--|--|----|--------------|--|-------------|---|------------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
| 32 | JEN-US 25/20 | Usluge deponiranja otpada | 90513200-8 | 125.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | | |
| 33 | JEN-RO 26/20 | Kemikalije za obradu vode | 24962000-5 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Narudžbenica | | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | | |
| 34 | JEN-US 27/20 | Usluge umjeravanja | 50433000-9 | 28.500,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Narudžbenica | | I kvartal | 31.12.2020. | 31.12.2019 | | | | |
| 35 | JEN-US 28/20 | Osiguranje imovine i opće odgovornosti | 66515200-5 | 185.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I kvartal | 12 mjeseci | 31.12.2019 | | | | |
| 36 | JEN-US 29/20 | Osiguranje motornih i priključnih vozila | 66514110-0 | 125.000,00 | Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS | | Ne | Ugovor | | I kvartal | 12 mjeseci | 31.12.2019 | | | | |
| 37 | JEN-RO 30/20 | Jednomlazni suhi vodomjeri | 38421100-3 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | I kvartal | 1 mjesec | 17.04.2020 | | | Dodana | |
| 38 | JEN-RO 31/20 | Kuverte | 30199230-1 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | I kvartal | 12 mjeseci | 17.04.2020 | | | Dodana | |
| 39 | JEN-RO 32/20 | Osobna računala | 30213000-5 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | I kvartal | 1 mjesec | 17.04.2020 | | | Dodana | |
| 40 | JEN-RO 33/20 | Tehnički tekući klor | 24311900-6 | 57.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | I kvartal | 31.12.2020. | 17.04.2020 | | | Dodana | |
| 41 | JEN-US 34/20 | Izrada web stranice | 72413000-8 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Narudžbenica | | I kvartal | 90 dana | 17.04.2020 | | | poništen postupak jednostavne nabave | Izmijenjena |
| | JEN-US 34/20 | Izrada web stranice | 72413000-8 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Narudžbenica | | I kvartal | 90 dana | 17.04.2020 | 17.04.2020 | | | |
| 42 | MV-US 8/20 | Usluge zaštite | 79713000-5 | 210.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | | II kvartal | 30.06.2021. | 18.05.2020 | | | Dodana | |
| 43 | JEN-RO 35/20 | Kombinirani vodomjeri | 38421100-3 | 10.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | II kvartal | 31.12.2020. | 18.05.2020 | | | Dodana | |
| 44 | JEN-US-36/20 | Fiksna telefonija sa internetom | 64200000-8 | 69.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | II KVARTAL | 2 godine | 18.05.2020 | | | Ponovljeni postupak | Dodana |
| 45 | JEN-RO 37/20 | Industrijski vodomjeri | 38421100-3 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | II kvartal | 31.12.2020. | 18.05.2020 | | | Dodana | |
| 46 | JEN-US 38/20 | Mobilna telefonija | 64212000-5 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | II kvartal | 2 godine | 26.05.2020 | | | Dodana | |
| 47 | VV – RA 1/20 | Dovršetak gradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara | 45252100-9 | 63.200.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | | III kvartal | Rok dovršetka radova je 20 mjeseci | 26.06.2020 | | | Dodana | |
| 48 | JEN-US 39/20 | Usluge nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u ulici Augusta Cesarca u Vukovaru | 71521000-6 | 33.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | III kvartal | istekom roka za otklanjanje nedostataka | 21.08.2020 | | | Izmijenjena | |
| | JEN-US 39/20 | Usluge nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u ulici Augusta Cesarca u Vukovaru | 71521000-6 | 21.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | III kvartal | istekom roka za otklanjanje nedostataka | 26.06.2020 | 21.08.2020 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|------------|--------------|-----------------------------|--|----|------------------|--|-------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 49 | JEN-US 40/20 | Izrada web stranice VGV.HR | 72413000-8 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | | II kvarta | | 26.06.2020 | | ponovljeni postupak | Dodana |
| 50 | MV-RA 8/20 | Izvođenje radova rekonstrukcije kanalizacije u ulici Bogdanovačka – Trg Drvena pijaca | 45232410-9 | 1.042.398,67 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | | III kvartal | 45 dana od dana uvođenja u posao | 28.09.2020 | | Izmjena PVN | Izmijenjena |
| | MV-RA 8/20 | Izvođenje radova rekonstrukcije kanalizacije u ulici Bogdanovačka – Trg Drvena pijaca | 45232410-9 | 800.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | | III kvartal | 45 dana od dana uvođenja u posao | 21.08.2020 | 28.09.2020 | | |
| 51 | JEN-US 41/20 | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima rekonstrukcije kanalizacije u ulici Bogdanovačka – Trg Drvena pijaca | 71521000-6 | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | III kvartal | 45 dana | 07.09.2020 | | | Dodana |
| 52 | JEN-US 42/20 | Usluge revizije | 79212000-3 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 30.04.2021. | 11.09.2020 | | | Dodana |
| 53 | JEN-US 43/20 | Najam fotokopirnih strojeva sa opremom | 30120000-6 | 72.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 24 mjeseca | 05.10.2020 | | poništen postupak | Izmijenjena |
| | JEN-US 43/20 | Najam fotokopirnih strojeva sa opremom | 30120000-6 | 72.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 24 mjeseca | 28.09.2020 | | poništen postupak jednostavne nabave | |
| | JEN-US 43/20 | Najam fotokopirnih strojeva sa opremom | 30120000-6 | 72.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | | 24 mjeseca | 16.09.2020 | 05.10.2020 | | |
| 54 | JEN-RO 44/20 | Aku alati | 44510000-8 | 37.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | | III kvartal | | 28.09.2020 | | | Dodana |
| 55 | JEN-RO 45/20 | Kanalski poklopci | 44423710-1 | 29.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | | | III kvartal | | 28.09.2020 | | Najkasnije do 28.02.2021. | Dodana |
| 56 | JEN-US 46/20 | Najam fotokopirnih strojeva sa opremom | 30120000-6 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Ugovor | | | 24 mjeseca | 05.10.2020 | | ponovljeni postupak | Dodana |
| 57 | MV-RO 9/20 | VODOVODNI MATERIJAL | 44163000-0 | 1.800.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Okvirni sporazum | | IV kvartal | 2 godine | 22.10.2020 | | | Dodana |
| 58 | MV-RO 11/20 | Nabava goriva | 09134200-9 | 1.200.000,00 | Otvoreni postupak | | | Okvirni sporazum | | IV kvartal | 2 godine | 29.10.2020 | | | Dodana |
| 59 | JEN-US 47/20 | Servis i popravak specijalnog vozila | 50100000-6 | 120.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | Narudžbenica | | IV kvartal | 10 dana | 05.11.2020 | | | Dodana |
| 60 | MV – RA 10/20 | Izvođenje radova rekonstrukcije kanalizacije u ulici Savezne Republike Njemačke metodom bez raskopavanja | 45232410-9 | 1.200.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | | IV kvartal | 35 dana od dana uvđenja u posao | 06.11.2020 | | | Dodana |

Datum zadnje izmjene plana: 06.11.2020 12:38

Datum objave plana nabave: 31.12.2019 11:09