

Naziv naručitelja: VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.
Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	MV-RA 1/21	Izgradnja solarne elektrane	45251100-2	3.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		I kvartal	6 mjeseci	30.11.2020			
2	MV-RO 2/21	Opskrba električnom energijom	09310000-5	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	12.01.2021			Izmijenjena
	MV-US 2/21	Električna energija - opskrba	09310000-5	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		I kvartal	12 mjeseci	30.11.2020	12.01.2021		
3	MV-US 3/21	Izrada studije mogućnosti objedinjavanja kanalizacijskih sustava više naselja u okolici Grada Vukovara na sustav odvodnje grada Vukovara	71241000-9	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II kvartal	6 mjeseci	30.11.2020			
4	MV-RA 4/21	Radovi I. funkcionalne cjeline rekonstrukcije kolektora u ul. SR Njemačke metodom bez raskopavanja	45232410-9	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		I kvartal	2 mjeseca	30.11.2020			
5	MV-RA 5/21	Izgradnja kanalizacije od ulice B.J.Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	45232411-6	6.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum		I kvartal	2 godine	30.11.2020			
6	JEN-RO 1/21	Obrasci	22820000-4	37.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
7	JEN-RO 2/21	Pijesak	14211000-3	72.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
8	JEN-RO 3/21	Šljunak	14212120-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
9	JEN-RO 4/21	Tucanik	14212330-2	28.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
10	JEN-RO 5/21	Aluminijev sulfat - lomljeni (orah)	24313123-9	196.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
11	JEN-RO 6/21	Kanalski poklopci	44423740-0	87.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
12	JEN-RO 7/21	Kanalizacijski materijal	44163130-0	135.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	23.12.2020		poništen postupak	Izmijenjena
	JEN-RO 7/21	Kanalizacijski materijal	44163130-0	135.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020	23.12.2020		
13	JEN-RO 8/21	Nabava vodomjera	38421100-3	155.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	12.01.2021		poništen postupak	Izmijenjena

	JEN-RO 8/21	Nabava vodomjera	38421100-3	155.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	23.12.2020	12.01.2021		
	JEN-RO 8/21	Nabava vodomjera	38421100-3	69.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020	23.12.2020		
14	JEN-US 9/21	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	50411100-0	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
15	JEN-RO 10/21	Asfalt	44113620-7	84.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
16	JEN-RO 11/21	Prirodni plin za grijanje	09123000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
17	JEN-RO 12/21	Nabava nadzemnih hidranata	42131160-5	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
18	JEN-RO 13/21	Sustav za neutralizaciju 1000 kg klora	35120000-1	186.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
19	JEN-RO 14/21	Tekući klor	24311900-6	50.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
20	JEN-RO 15/21	Nabava SPEKTROFOTOMETRA	38000000-5	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
21	JEN-US 16/21	Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Cerić" i vodozahvata Dunav	90700000-4	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	jednokratno	30.11.2020			
22	JEN-US 17/21	Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda sustava javne odvodnje sukladno zakonskim propisima	76600000-9	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
23	JEN-US 18/21	Usluge stručnog nadzora nad radovima Izgradnje kanalizacije od ulice B.J. Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Okvirni sporazum		I kvartal	2 godine	30.11.2020			
24	JEN-RO 19/21	Potrošna oprema za specijalna vozila na održavanju sustava odvodnje	42924730-5	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
25	JEN-RO 20/21	Bušeća garnitura sa hidrauličkim priključkom i svrdlima (tipa BOA ili jednakovrijedno)	43130000-3	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I kvartal	jednokratno	30.11.2020			
26	JEN-RO 21/21	Rezervna crpka 200 l/s za CS Tri kućice (sanitarna otpadna voda)	42122220-8	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	jednokratno	30.11.2020			
27	JEN-US 22/21	Usluge ispitivanja sastava otpadnih voda	90400000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
28	JEN-US 23/21	Usluge deponiranja otpada	90513200-8	125.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	30.11.2020			
29	JEN-US 24/21	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Široki put	71322000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	6 mjeseci	30.11.2020			

30	JEN-US 25/21	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	12 mjeseci	30.11.2020			
31	JEN-US 26/21	Usluge stručnog nadzora nad radovima I. funkcionalne cjeline rekonstrukcije kolektora u ul. SR Njemačke metodom bez raskopavanja	71247000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	2 mjeseca	30.11.2020			
32	JEN-US 27/21	Usluge Arheološkog nadzora nad izgradnjom kanalizacije od ulice B.J. Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	71351914-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Okvirni sporazum		I kvartal	2 godine	30.11.2020			
33	JEN-US 28/21	Usluge zbrinjavanja viška mulja sa UPOV-a Sotin	90513900-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	12 mjeseci	30.11.2020			
34	JEN-US 29/21	Izrada glavnih projekata mjernih mjesta DMA zona	71242000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	8 mjeseci	03.03.2021		provest će se otvoreni postupak	Izmijenjena
	JEN-US 29/21	Izrada glavnih projekata mjernih mjesta DMA zona	71242000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	8 mjeseci	03.03.2021	03.03.2021	provest će se otvoreni postupak	
	JEN-US 29/21	Izrada glavnih projekata mjernih mjesta DMA zona	71242000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	8 mjeseci	30.11.2020	03.03.2021		
35	JEN-US 30/21	Izrada glavnog projekta proširenja i modernizacije NUS-a na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara	71322000-1	98.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	6 mjeseci	03.03.2021		provest će se otvoreni postupak	Izmijenjena
	JEN-US 30/21	Izrada glavnog projekta proširenja i modernizacije NUS-a na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara	71322000-1	98.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	6 mjeseci	30.11.2020	03.03.2021		
36	JEN-US 31/21	Izrada novih mjernih mjesta DMA zona, zasunskih okana i stanice za povišenje tlaka na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara	71322000-1	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	6 mjeseci	30.11.2020			
37	JEN-US 32/21	Elaborat za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš	71313440-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	4 mjeseca	30.11.2020			
38	JEN-US 33/21	Najam građevinske ograde	44313100-8	82.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	1. veljača - 30.lipanj 2021.	30.11.2020			
39	JEN-US 34/21	Nabava usluga tehničkog savjetovanja u provedbi ugovora Projekta poboljšanja vodno - komunalne	71310000-4	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	12 mjeseci	30.11.2020			

		infrastrukture grada Vukovara													
40	JEN-US 35/21	Usluge zaštite	79713000-5	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	1. siječanj - 30. lipanj 2021.	30.11.2020			
41	JEN-RO 36/21	Kanalizacijski materijal	44163130-0	148.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prosinac 2020.	31.12.2021.	23.12.2020		ponovljeni postupak	Dodana
42	JEN-RO 37/21	Nabava vodomjera	38421100-3	155.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021.	12.01.2021			Dodana
43	JEN-RO 38/21	Uredski namještaj	39120000-9	27.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I kvartal	do 30 dana od slanja narudžbenice	10.02.2021			Dodana
44	JEN-RO 39/21	Kuverte	30199230-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I kvartal	do 31.12.2021.	10.02.2021			Dodana
45	MV-RA 7/21	Rekonstrukcija vodovodne mreže	45232151-5	1.747.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I kvartal	5 mjeseci	03.03.2021			Dodana
46	JEN-US 40/21	Osiguranje imovine i opće odgovornosti	66515200-5	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	12 mjeseci	03.03.2021			Dodana
47	JEN-US 41/21	Osiguranje motornih i priključnih vozila	66514110-0	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE			I kvartal	12 mjeseci	03.03.2021			Dodana
48	JEN-RO 42/21	Radna odjeća i oprema	18100000-0	98.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	12 mjeseci	03.03.2021			Dodana
49	JEN-US 43/21	Usluge nadzora rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže	71521000-6	77.400,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor		I kvartal	5 mjeseci	03.03.2021			Dodana
50	MV-US 6/21	Izrada projektne dokumentacije smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu	71320000-7	392.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I kvartal	1 godina	03.03.2021			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 03.03.2021 13:39

Datum objave plana nabave: 30.11.2020 14:50