

V. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe DA/NE	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	MV-RA 1/21	Izgradnja solarne elektrane I faza	45251100-2	2.700.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal	150 dana od dana uvođenja u posao	izmjena 26.03.2021
2.	MV-RO 2/21	Opskrba električnom energijom	09310000-5	750.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	izmjena 12.01.2021.
3.	MV-US 3/21	Izrada studije mogućnosti objedinjavanja kanalizacijskih sustava više naselja u okolici Grada Vukovara na sustav odvodnje grada Vukovara	71241000-9	400.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	
4.	MV-RA 4/21	Radovi I. funkcionalne cjeline rekonstrukcije kolektora u ul. SR Njemačke metodom bez raskopavanja	45232410-9	1.200.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	2 mjeseca	
5.	MV-RA 5/21	Izgradnja kanalizacije od ulice B.J.Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	45232411-6	6.000.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	I kvartal	2 godine	
6.	MV-US 6/21	Izrada projektne dokumentacije smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu	71320000-7	392.000,00 kn	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	I kvartal	1 godina	
7.	MV-RA 7/21	Rekonstrukcija vodovodne mreže	45232151-5	1.747.000,00 kn	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	I kvartal	5 mjeseci	

V. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE											
Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe DA/NE	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	JEN-RO 1/21	Obrasci	22820000-4	37.100,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
2.	JEN-RO 2/21	Pijesak	14211000-3	72.500,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
3.	JEN-RO 3/21	Šjunak	14212120-7	20.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
4.	JEN-RO 4/21	Tucanik	14212330-2	28.500,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
5.	JEN-RO 5/21	Aluminijev sulfat -lomljeni (orah)	24313123-9	196.800,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
6.	JEN-RO 6/21	Kanalni poklopci	44423740-0	87.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
7.	JEN-RO 7/21	Kanalizacijski materijal	44163130-0	135.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	poništen postupak 23.12.2020.,
8.	JEN-RO 8/21	Nabava vodomjera	38421100-3	155.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	izmjena 23.12.2020. poništen postupak 12.01.2021.
9.	JEN-US 9/21	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	50411100-0	195.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
10.	JEN-RO 10/21	Asfalt	44113620-7	84.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
11.	JEN-RO 11/21	Prirodni plin za grijanje	09123000-7	100.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
12.	JEN-RO 12/21	Nabava nadzemnih hidranata	42131160-5	112.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
13.	JEN-RO 13/21	Sustav za neutralizaciju 1000 kg klor	35120000-1	186.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
14.	JEN-RO 14/21	Tekuci klor	24311900-6	50.400,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
15.	JEN-RO 15/21	Nabava SPEKTROFOTOMETRA	38000000-5	65.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
16.	JEN-US 16/21	Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Cerić" i vodozahvata Dunav	90700000-4	45.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	jednokratno	

V. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE											
Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe DA/NE	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
17.	JEN-US 17/21	Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda sustava javne odvodnje sukladno zakonskim propisima	7660000-9	190.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
18.	JEN-US 18/21	Usluge stručnog nadzora nad radovima Izgradnje kanalizacije od ulice B.J.Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	71247000-1	120.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Okvirni sporazum	I kvartal	2 godine	
19.	JEN-RO 19/21	Potrošna oprema za specijalna vozila na održavanju sustava odvodnje	42924730-5	110.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Naruđbenica	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
20.	JEN-RO 20/21	Bušeta garnitura sa hidrauličkim priključkom i svrdlima (tipa BOA ili jednakovijedno)	43130000-3	100.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Naruđbenica	I kvartal	jednokratno	
21.	JEN-RO 21/21	Rezervna crpka 200 l/s za CS Tri kućice (senitarna otpadna voda)	42122220-8	150.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	jednokratno	
22.	JEN-US 22/21	Usluge ispitivanja sastava otpadnih voda	90400000-1	20.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
23.	JEN-US 23/21	Usluge deponiranja otpada	90513200-8	125.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
24.	JEN-US 24/21	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Široki put	71322000-1	25.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci	
25.	JEN-US 25/21	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin	71242000-6	60.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	
26.	JEN-US 26/21	Usluge stručnog nadzora nad radovima I. funkcionalne cjeline rekonstrukcije kolektora u ul. SR Njemačke metodom bez raskopavanja	71247000-1	25.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	2 mjeseca	
27.	JEN-US 27/21	Usluge Arheološkog nadzora nad izgradnjom kanalizacije od ulice B.J. Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	71351914-3	60.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Okvirni sporazum	I kvartal	2 godine	
28.	JEN-US 28/21	Usluge zbrinjavanja viška mulja sa UPOV-a Sotin	90513900-5	50.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	brisanje provest će se otvoreni postupak 02.03.2021.
29.	JEN-US-29/21	Izrada glavnih projekata mjernih mjesta DMA-zona	71242000-6	199.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	8 mjeseci	brisanje provest će se otvoreni postupak 02.03.2021.
30.	JEN-US-30/21	Izrada glavnog projekta proširenja i modernizacije NUS-a na vodovodnom sustavu Vodovoda-grad Vukovara	71322000-1	98.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	brisanje provest će se otvoreni postupak 02.03.2021.

V. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe DA/NE	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
31.	JEN-US 31/21	Izrada novih mjernih mjesta DMA zona, zasunskih okana i stanice za povišenje tlaka na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara	71322000-1	65.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	
32.	JEN-US 32/21	Elaborat za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš	71313440-1	50.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	4 mjeseca	
33.	JEN-US 33/21	Najam građevinske ograde	44313100-8	82.000,00	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. veljača - 30. lipanj 2021.	
34.	JEN-US 34/21	Nabava usluga tehničkog savjetovanja u provedbi ugovora Projekta poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara	71310000-4	180.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	
35.	JEN-US 35/21	Usluge zaštite	79713000-5	140.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 30. lipanj 2021.	
36.	JEN-RO 36/21	Kanalizacijski materijal	44163130-0	148.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021.	ponovljeni postupak izmjena 23.12.2020.
37.	JEN-RO 37/21	Nabava vodomjera	38421100-3	155.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021.	ponovljeni postupak izmjena 12.01.2021.
38.	JEN-RO 38/21	Uredski namještaj	39120000-9	27.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Narudžbenica	I kvartal	do 30 dana od slanja narudžbenice	dodano 09.02.2021.
39.	JEN-RO 39/21	Kuverte	30199230-1	30.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Narudžbenica	I kvartal	do 31.12.2021.	dodano 09.02.2021.
40.	JEN-US 40/21	Osiguranje imovine i opće odgovornosti	66515200-5	170.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	dodano 02.03.2021.
41.	JEN-US 41/21	Osiguranje motornih i priključnih vozila	66514110-0	55.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	dodano 02.03.2021.
42.	JEN-RO 42/21	Radna odjeća i oprema	18100000-0	98.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	dodano 02.03.2021.
43.	JEN-US 43/21	Usluge nadzora rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže	71521000-6	77.400,00 kn	Jednostavna nabava		DA	Ugovor	I kvartal	5 mjeseci	dodano 02.03.2021.

D. B. Š. / MJ

U Vukovaru, 26.03.2021.

Direktor
Dario Tišov

