

VIII. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe DA/NE	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova FII	Sklopa sa Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	MV-RA 1/21	Izgradnja solarne elektrane I faza	45251100-2	2.700.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ugovor	II kvartal	150 dana od dana uvođenja u	izmjenjena 26.03.2021.
2.	MV-RO 2/21	Opskrba električnom energijom	09310000-5	750.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	izmjenjena 12.01.2021.
3.	MV-US 3/21	Izrada studije mogućnosti objedinjavanja kanalizacijskih sustava više naselja u okolici Grada Vukovara na sustav odvodnje grada Vukovara	71241000-9	400.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci	
4.	MV-RA 4/21	Radovi I. funkcionalne cjeline rekonstrukcije kolektora u ul. SR Njemačke metodom bez raskopavanja	45232410-9	1.200.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ugovor	I kvartal	2 mjeseca	
5.	MV-RA 5/21	Izgradnja kanalizacije od ulice B.J.Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	45232411-6	6.000.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	Okvirni sporazum	I kvartal	2 godine	
6.	MV-US 6/21	Izrada projektne dokumentacije smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu	71320000-7	392.000,00 kn	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	Ugovor	I kvartal	1 godina	poništen postupak 01.06.2021.
7.	MV-RA 7/21	Rekonstrukcija vodovodne mreže	45232151-5	1.747.000,00 kn	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	Ugovor	I kvartal	5 mjeseci	
8.	MV-RA 8/21	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Vukovara-ulice Vukovarskih vitezova i Mala	45222000-9	2.068.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	Ugovor	travanj	5 mjeseci	dodano 08.04.2021. *
9.	MV-US 9/21	Izrada projektne dokumentacije smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu	71320000-7	392.000,00 kn	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	Ugovor	II kvartal	1 godina	dodano 07.06.2021.

* Od procijenjene vrijednosti nabave 2.068.000,00 kn bez PDV-a za procijenjeni iznosi 1.600.000,00 investitor i naručitelj Grad Vukovar, a za procijenjeni iznos 468.000,00 kn naručitelj Vodovod grada Vukovara d.o.o. Za nevedeni predmet nabave Grad Vukovar provest će cjelokupni postupak javne nabave kao središnje tijelo za nabavu.

VIII. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE											
Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa sa Ugovor/okvirni	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili 2021.	Napomena
1.	JEN-RO 1/21	Obrasci	22820000-4	37.100,00 kn	Jednostavna nabava	NE	NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
2.	JEN-RO 2/21	Pijesak	14211000-3	72.500,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
3.	JEN-RO 3/21	Šljunak	14212120-7	20.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
4.	JEN-RO 4/21	Tucanik	14212330-2	28.500,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
5.	JEN-RO 5/21	Aluminijev sulfat -lomljeni (orah)	24313123-9	196.800,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
6.	JEN-RO 6/21	Kanalnski poklopci	44423740-0	87.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
7.	JEN-RO 7/21	Kanalizacijski materijal	44163130-0	135.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	poništen postupak 23.12.2020.
8.	JEN-RO 8/21	Nabava vodomjera	38421100-3	155.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	poništen postupak 23.12.2020.
9.	JEN-US 9/21	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	50411100-0	195.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
10.	JEN-RO 10/21	Asfalt	44113620-7	84.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
11.	JEN-RO 11/21	Prirodni plin za grijanje	09123000-7	100.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	studeni 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
12.	JEN-RO 12/21	Nabava nadzemnih hidranata	42131160-5	112.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
13.	JEN-RO 13/21	Sustav za neutralizaciju 1000 kg klor	35120000-1	186.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
14.	JEN-RO 14/21	Tekući klor	24311900-6	50.400,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
15.	JEN-RO 15/21	Nabava SPEKTROFOTOMETRA	38000000-5	65.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	II kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.	
16.	JEN-US 16/21	Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta	90700000-4	45.000,00 kn	Jednostavna nabava		NE	Ugovor	I kvartal	Jednokratno	

VIII. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

17.	JEN-US 17/21	Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda sustava javne odvodnje sukladno zakonskim propisima	7660000-9	190.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.
18.	JEN-US 18/21	Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje kanalizacije od ulice B.J. Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	71247000-1	120.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Okvirni sporazum	I kvartal	2 godine
19.	JEN-RO 19/21	Petrošna oprema za specijalna vozila na održavanju sustava odvodnje	42924730-5	110.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Naruđbenica	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.
20.	JEN-RO 20/21	Busača garnitura sa hidrauličkim priključkom i svrdlima (tipa BOA ili	43130000-3	100.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Naruđbenica	I kvartal	jednokratno
21.	JEN-RO 21/21	Rezervna cripka 200 l/s za CS Tri kućice (sanitarna otpadna voda)	42122220-8	150.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	jednokratno
22.	JEN-US 22/21	Usluge ispitivanja sastava otpadnih voda	90400000-1	20.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 31. prosinac 2021.
23.	JEN-US 23/21	Usluge deponiranja otpada	90513200-8	125.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	1. siječanj - 31. prosinac 2021.
24.	JEN-US 24/21	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Široki put	71322000-1	25.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	6 mjeseci
25.	JEN-US 25/21	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin	71242000-6	60.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci
26.	JEN-US 26/21	Usluge stručnog nadzora nad radovima I funkcionalne cjeline rekonstrukcije kolektora u ul. SR. Njemačke metodom bez raskopavanja	71247000-1	25.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	2 mjeseca
27.	JEN-US 27/21	Usluge Arheološkog nadzora nad izgradnjom kanalizacije od ulice B.J. Jelačića do Arheološkog parka Vučedol	71351914-3	60.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Okvirni sporazum	I kvartal	2 godine
28.	JEN-US 28/21	Usluge zbrinjavanja viška mulja sa UPOV-a Sotin	90513900-5	50.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci
29.	JEN-US 29/21	Izrada glavnih projekata mjernih mjesta DMA zona	71242000-6	199.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	8 mjeseci Brisano provest će se Brisano
30.	JEN-US 30/21	Izrada glavnog projekta proširenja i modernizacije MJS-a na vodoopskrbnom sustavu Vodevoda grada Vukovara	71322000-1	98.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci otvoreni postupak 02.03.2021.
31.	JEN-US 31/21	Izrada novih mjernih mjesta DMA zona, zasunskih okana i stanice za povišenje tlaka na vodoopskrbnom sustavu Vodevoda grada Vukovara	71322000-1	65.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	6 mjeseci
32.	JEN-US 32/21	Elaborat za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš	71313440-1	50.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	4 mjeseca
33.	JEN-US 33/21	Najam građevinske ograde	44313100-8	82.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	1. veljača - 30. lipanj 2021.
34.	JEN-US 34/21	Nabava usluga tehničkog savjetovanja u provedbi ugovora Projekta poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara	71310000-4	180.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci

VIII. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

35.	JEN-US 35/21	Usluge zaštite	79713000-5	140.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	prosinac 2020.	1. siječanj - 30. lipanj 2021.	
36.	JEN-RO 36/21	Kanalizacijski materijal	44163130-0	148.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	prosinac 2020.	od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021.	ponovljeni postupak izmjenjena 23.12.2020.
37.	JEN-RO 37/21	Nabava vodomjera	38421100-3	155.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2021.	ponovljeni postupak izmjenjena 12.01.2021.
38.	JEN-RO 38/21	Uredski namještaj	39120000-9	27.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Naruđbenica	I kvartal	do 30 dana od slanja naruđbenice	dodano 09.02.2021.
39.	JEN-RO 39/21	Kuverte	30199230-1	30.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE		I kvartal	do 31.12.2021.	dodano 09.02.2021.
40.	JEN-US 40/21	Osiguranje imovine i opće odgovornosti	66515200-5	170.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	dodano 02.03.2021.
41.	JEN-US 41/21	Osiguranje motornih i priključnih vozila	66514110-0	55.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	dodano 02.03.2021.
42.	JEN-RO 42/21	Radna odjeća i oprema	18100000-0	98.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci	dodano 02.03.2021.
43.	JEN-US 43/21	Usluge nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije vodovodne mreže u ulicama Krešimira Čosića, Bernarda Vukasa, Nikole Perlića i Rudolfa Perešina u Vukovaru	71521000-6	52.400,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	150 dana od dana uvođenja u posao	izmjenjena 22.04.2021.
44.	JEN-RO 44/21	Radna odjeća i oprema - ponovljeni postupak	18100000-0	101.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	31.12.2021.	dodano 08.04.2021.
45.	JEN-US 45/21	Usluge nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije kanalizacije u ulici Savezne Republike Njemačke	71521000-6	25.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	60 dana od dana uvođenja u posao	dodano 22.04.2021.
46.	JEN-US 46/21	Usluge nadzora nad izvođenjem radova solarne elektrane I faza	71521000-6	60.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	150 kalendarskih dana	dodano 07.06.2021.
47.	JEN-US 47/21	Usluge tjelesne zaštite osoba	79713000-5	73.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	II kvartal	01.07.2021.-30.06.2022.	dodano 07.06.2021.
48.	JEN-RO 48/21	Raketa za bušenje	43130000-3	27.000,00	Jednostavna nabava	NE	Naruđbenica	II kvartal	30 dana	dodano 07.06.2021.

DŠ/MJ
U Vukovaru, 07.06.2021.

Direktor
Dario Tišov

