

IX. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe DA/NE	Sklapa se ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	MV-RO 1/22	Električna energija - opskrba	09310000-5	1.000.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	siječanj 2022.	12 mjeseci	
2.	MV-RA 2/22	Rekonstrukcija transformatorskih stanica za opskrbu električnom energijom crpilišta Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu	45232221-7	1.200.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	12 mjeseci	
3.	MV-RO 3/22	Nabava vodomjera	38421100-3	250.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prosinac 2021.	12 mjeseci	Izmjena 28.04.2022.
4.	MV-RO 4/22	Osobni automobili	34110000-1	470.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	12 mjeseci	Izmjena 28.04.2022.
5.	MV-RO 5/22	Mini bager	43262100-8	300.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	3 mjeseca	Izmjena 28.04.2022.
	MV-RO 6/22	Kamiona kiper	34134200-7	800.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	6 mjeseci	Brisano 28.04.2022.
6.	MV-RO 6/22	Vozila za prijevoz radnika i opreme	34115200-8	450.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	12 mjeseci	Dodano 28.04.2022.
7.	MV-RO 7/22	Kanalizacijski materijal	44163130-0	240.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prosinac 2021.	12 mjeseci	Poništeni postupak
8.	MV-US 8/22	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	50411100-0	250.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prosinac 2021.	12 mjeseci	dodano 05.01.2022.
9.	MV-RO 9/22	Priradni plin za grijanje	09123000-7	105.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	siječanj 2022.	kolovoz 2022.	dodano 05.01.2022.
10.	MV-RA 10/22	Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka	45232411-6	8.787.840,00 kn	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	veljača 2022.	12 mjeseci	Izmjena 27.06.2022.
11.	MV-RO 11/22	Priradni plin za grijanje	09123000-7	250.000,00 kn	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	srpanj	12 mjeseci	Dodano 06.07.2022.

PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE

IX. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

8.	JEN-RO 8/22	Asfalt	44113620-7	50.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	prosinac 2021.	1. siječanj - 31. prosinac 2022.	
9.	JEN-RO 9/22	Prirodni plin za grijanje	09123000-7	140.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	Prosinac 2021.	1. siječanj - 31. prosinac 2022.	poništen postupak
10.	JEN-US 10/22	Usluge deponiranja otpada	90513200-8	25.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	prosinac 2021.	1. siječanj - 31. prosinac 2022.	
11.	JEN-RO 11/22	Kuverte	30199230-1	35.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	Prosinac 2021.	1. siječanj - 31. prosinac 2022.	raskid
12.	JEN-RO 12/22	Nabava nadzemnih hidranata	42131160-5	110.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	siječanj 2022.	12 mjeseci	
13.	JEN-RO 13/22	Tekuci klor	24311900-6	65.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	siječanj 2022.	12 mjeseci	
14.	JEN-US 14/22	Mobilna telefonija	64212000-5	145.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	Veljača 2022.	1. lipanj 2022. - 31. svibanj 2024.	
15.	JEN-US 15/22	Fiksna telefonija	64215000-6	52.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	Veljača 2022.	1. lipanj 2022. - 31. svibanj 2024.	
16.	JEN-RO 16/22	Vodoinjerno okno	45221230-3	25.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	Veljača 2022.	12 mjeseci	
17.	JEN-RO 17/22	Aparat za elektor fuzijsko zavarivanje	42662100-5	35.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	Veljača 2022.	60 dana	
18.	JEN-RO 18/22	Aluminijev sulfat - homljeni (gran)	24313123-9	192.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	Veljača 2022.	12 mjeseci	
19.	JEN-US 19/22	Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Cerite" i vodozahvata Dunav	90700000-4	55.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	ožujak 2022.	60 dana	
20.	JEN-RO 20/22	Nabava SPEKTROFOTOMETRA	38000000-5	65.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	travanj 2022.	60 dana	
21.	JEN-RO 21/22	Nabava sustava za neutralizaciju 1000 kg kloru	35120000-1	196.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	lipanj 2022.	60 dana	
22.	JEN-RO 22/22	Gradevinski kompresor	42123000-7	130.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	90 dana	
23.	JEN-US 23/22	Osiguranje imovine i opće odgovornosti	66515200-5	59.370,80 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	12 mjeseci	izmjena 16.02.2022 sporazumni raskid ugovora izmjenjena 21.07.2022.
24.	JEN-US 24/22	Osiguranje motornih i priključnih vozila	66514110-0	25.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	12 mjeseci	izmjena 16.02.2022
25.	JEN-RO 25/22	Prirodni plin za grijanje	09123000-7	150.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	Prosinac 2021.	1. siječanj - 28. veljača 2022.	ponovljeni postupak
26.	JEN-RO 26/22	Uredski namještaj	39130000-2	52.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	veljača 2022.	do 30 dana od slanja narudžbenice	dodano 07.02.2022.
27.	JEN-US 27/22	Izrada projektna dokumentacije vodovodne mreže	71322000-1	66.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	12 mjeseci	dodano 07.02.2022
28.	JEN-RO 28/22	Radna odjeća i oprema	18100000-0	69.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	12 mjeseci	izmjena 28.04.2022
29.	JEN-RO 29/22	Zaštita obuća	18830000-6	42.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	12 mjeseci	dodano 16.02.2022
30.	JEN-RO 30/22	Osobna računala	30213000-5	50.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	veljača 2022.	30 dana	dodano 16.02.2022
31.	JEN-US 31/22	Usluge ispitivanja sastava otpadnih voda	90400000-1	45.000,00 kn	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	12 mjeseci	dodano 16.02.2022

IX. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

32.	JEN-RO 32/22	PEHD cjevni materijal	44162500-8	69.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	31.12.2022.	Izmjena 20.07.2022.
33.	JEN-RO 33/22	Lijevano željezni materijal	44470000-5	60.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	31.12.2022.	dodano 28.04.2022.
34.	JEN-RO 34/22	Zasuni i ventili	2131230-7	45.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	31.12.2022.	Izmjena 20.07.2022.
35.	JEN-RA 35/22	Uređenje skladišnog i garažnog dvorišta Vodovoda grada Vukovara	45233222-1	230.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	3 mjeseca	dodano 28.04.2022. poništen postupak
36.	JEN-RO 36/22	Korelacijski logeri šuma	38420000-5	65.000,00	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	svibanj 2022.	30 dana	dodano 28.04.2022.
37.	JEN-RA 37/22	Uređenje skladišnog i garažnog dvorišta Vodovoda grada Vukovara-ponovljeni postupak	45233222-1	230.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	3 mjeseca	dodano 20.05.2022.
38.	JEN-RO 38/22	Nabava paletrnih regala	39173000-5	32.000,00	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	svibanj 2022.	60 dana	dodano 20.05.2022.
39.	JEN-RO 39/22	Usluge tjelesne zaštite osoba	79713000-5	75.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	lipanj 2022.	lipanj 2023.	dodano 09.06.2022.
40.	JEN-RO 40/22	Kuverte-ponovljeni postupak	30199230-1	20.000,00	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	srpanj 2022.	srpanj 2022.	dodano 27.06.2022.
41.	JEN-US 41/22	Osiguranje imovine i opće odgovornosti	66515200-5	106.000,00	Jednostavna nabava	NE	Ugovor	NE	srpanj 2022.	ožujak 2023.	dodano 21.07.2022.
42.	JEN-RO 42/22	Zapornice	44212390-9	170.000,00	Jednostavna nabava	NE	Narudžbenica	NE	kolovoz 2022.	rujan 2022.	dodano 21.07.2022.

U Vukovaru, 21.07.2022.

DŠ/M
 [Signature]



Direktor
 Dario Tišov

[Signature]