

Redni broj nabave	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (analiza 200 znakova)	Broj dana označena predmetom nabave iz jedinstvenog rješenja javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Postupak u režimu nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa sa Ugovor/ okvirni sporazumi/narudbom/enčica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	MV-RO 1/23	Električna energija - opskrba	09310000-5	285.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	Izmjena 19.01.2023.
2.	MV-US 2/23	Izrada projekatne dokumentacije izgradnje Solarne elektrane na UPOV Mlkovar, UPOV Sohin i baterijskog sustava na pogonu za proizvodnju vode	71323100-9	42.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I kvartal	150 dana	
3.	MV-RO 3/23	Nabava vodomjera	38421100-3	71.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	Izmjena 11.01.2023.
4.	MV-US 4/23	Servisiranje i umetanje vodomjera	50411100-0	31.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
5.	MV-RO 5/23	Kamera za CCTV inspekciju kanalizacije sa podiznom optikom i vizijom	32234000-2	145.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I kvartal	6 mjeseci	Izmjena 11.01.2023.
6.	MV-RO 6/23	Osonni automobili	34110000-1	66.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I kvartal	6 mjeseci	
7.	MV-RO 7/23	Rekonstrukcija modernizacija i dogradnje nadzorno upravljačkog sustava vodopostrođe	48151000-1	159.267,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II kvartal	120 dana	
8.	MV-BA 8/23	Rekonstrukcija elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crplišta Cerić zbog preliaska s 10 KV na 20 KV naponsku razinu	45322221-7	159.230,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III kvartal	120 dana	
9.	MV-RO 9/23	Sustav za neutralizaciju 1.000 kg klora	35120000-1	351.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III kvartal	60 dana	
PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE												
10.	JEN-RO 1/23	Obrasci	22820000-4	6.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
11.	JEN-RO 2/23	Pjesak	142111000-3	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
12.	JEN-RO 3/23	Aluminijev sulfat -loamljeni (grah)	24313123-9	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
13.	JEN-RO 4/23	Tekući klor	24311900-6	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
14.	JEN-RO 5/23	Naprijav inžinjorort	24312220-2	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
15.	JEN-US 6/23	Ispitivanje vode iz vodozahvata Dunar i crplišta Cerić-sukladno čl.16 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, pravok. ZLIZ	71900000-7	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	za 2023.g	
16.	JEN-US 7/23	Ispitivanje sastava otpadne vode	71900000-7	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	za 2023.g	
17.	JEN-US 8/23	Izrada projekta rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja crplišta Cerić zbog preliaska sa 10 na 20 KV naponsku razinu	71323100-9	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	30 dana	
18.	JEN-US 9/23	KV narudbni nivo	71320000-7	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	20 dana	
19.	JEN-RO 10/23	Akšički	44113620-7	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
20.	JEN-RO 11/23	Svrta garnture za bušenje	43132300-0	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudbjenica	NE	I kvartal	30 dana	
21.	JEN-US 12/23	Usluge deponiranja građevinskog otpada (ključni broj 17)	90513200-8	3.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
22.	JEN-RO 13/23	Plastični vodovodni materijal	19320000-7	15.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
23.	JEN-RO 14/23	Rakunala	30213000-5	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudbjenica	NE	I kvartal	30 dana	ponovljeni postupak
24.	JEN-RO 15/23	Unutarnje opremanje	39200000-4	19.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudbjenica	NE	I kvartal	45 dana	Izmjena 19.01.2023.
25.	JEN-RO 16/23	Zaštitna obuća	18830000-6	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
26.	JEN-US 17/23	Usluge svjetlovanja-Uspostava plana sigurnosti vode za pike	71800000-6	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	6 mjeseci	
27.	JEN-BA 18/23	Sanađa hidroizolacije Akceratora 11.2	45261420-4	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II kvartal	90 dana	
28.	JEN-US 19/23	Izrada projekatne dokumentacije izgradnje proizvodnka ispušta otpadnih voda UPOV-a Sohin	71320000-7	11.945,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II kvartal	30 dana	
29.	JEN-US 20/23	Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Cerić" - vodozahvata Dunar	90700000-4	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II kvartal	60 dana	

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčane oznake predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javna nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uljučujući i jedinstvenu nabavu)	Poseban režim nabave	Predmet postavljen na grupu?	Sklopa se ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
30.	JEN-RO 21/23	Zaštitna odjeća i oprema	18100000-0	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	12 mjeseci	
31.	JEN-RO 22/23	Priradni glini za grijanje	09123000-7	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci	
32.	JEN-US 23/23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crpilišta Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu	71248000-8	3.991,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	120 dana	
33.	JEN-RA 24/23	Izgradnja proizvodnja ispušta otpadnih voda UPQV-a Slatin	45231300-8	53.089,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	60 dana	
34.	JEN-RO 25/23	Kuvertne	30199230-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudbenica	NE	I. kvartal	12 mjeseci	dodano 11.01.2023.
35.	JEN-US 26/23	Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu prostora	71220000-6	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	120 dana	dodano 11.01.2023.

M/IDŠ
 ZANČ

U Vukovaru, 19.01.2023.



Direktor
 Dario Tišov