

7. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	MV-RO 1/23	Električna energija - opskrba	09310000-5	285.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	Izmjena 19.01.2023.
2.	MV-US 2/23	Izrada projektne dokumentacije izgradnje Solarne elektrane na UPOV Vukovar, UPOV Solin i baterijskog sustava na pogonu za proizvodnju vode	71323100-9	411.144,08	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I. kvartal	120 dana	Izmjena 10.03.2023.
3.	MV-RO 3/23	Nabava vodomjera	38421100-3	71.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	Poništeno = Ponovljeni postupak
4.	MV-US 4/23	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	50411100-0	31.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
5.	MV-RO 5/23	Kamera za CCTV inspekciju kanalizacije sa pripadnom opremom i vozilom	32234000-2	145.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	Izmjena 11.01.2023.
6.	MV-RO 6/23	Osobni automobili	34110000-1	66.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	
7.	MV-RO 7/23	Novi komandni centar te proširenje i modernizacija NUS-a Vodovoda grada Vukovara d.o.o.	42961000-0	400.640,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	210 dana	Izmjena 26.06.2023.
8.	MV-RA 8/23	Rekonstrukcija elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crpilišta Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu	45322221-7	159.230,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	120 dana	
9.	MV-RO 9/23	Sustav za neutralizaciju 1000 kg klor	35120000-1	35.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	
10.	MV-US 10/23	Izrada glavnog projekta izgradnje kanalizacijske mreže naselja Brgšćin	71322200-3	26.544,56	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	180 dana	dobano 22.02.2023.
11.	MV-RA 11/23	Izgradnja mjernog mjesta M-DMA 27	45221200-4	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	100 dana	Izmjena 07.06.2023.
PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE												
1.	JEN-RO 1/23	Obrasci	22820000-4	6.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
2.	JEN-RO 2/23	Pijesak	14211000-3	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
3.	JEN-RO 3/23	Aluminijev sulfat -lomljeni (grah)	24313123-9	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
4.	JEN-RO 4/23	Tekuci klor	24311900-6	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
5.	JEN-RO 5/23	Natrijev hipoklorit	24312220-2	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
6.	JEN-US 6/23	Ispitivanje vode iz vodozahvata Dunav i crpilišta Cerić-sukladno čl.16.Zakona o vodi za ljudsku potrošnju,provodi ZZJZ	71900000-7	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	za 2023.g.	
7.	JEN-US 7/23	Ispitivanje sastava otpadne vode	71900000-7	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	za 2023.g.	
8.	JEN-US 8/23	Izrada projekta rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja crpilišta Cerić zbog prelaska sa 10 na 20 kV naponski nivo	71323100-9	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 dana	
9.	JEN-US 9/23	Projektna dokumentacija sanacije hidroizolacije na akceleratoru, pogona za proizvodnju vode	71320000-7	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	60 dana	Izmjena 10.03.2023.
10.	JEN-RO 10/23	Asfalt	44113620-7	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
11.	JEN-RO 11/23	Svrdla garniture za bušenje	43132300-0	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	
12.	JEN-US 12/23	Usluge deponiranja građevinskog otpada (ključni broj 17)	90513200-8	3.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
13.	JEN-RO 13/23	Plastični vodovodni materijal	19520000-7	15.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
14.	JEN-RO 14/23	Računala	30213000-5	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	ponovljeni postupak

7. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnička javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
15.	JEN-RO 15/23	Unutarnje opremanje	39200000-4	19.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	45 dana	raskinut ugovor
16.	JEN-RO 16/23	Zaštitna obuća	18830000-6	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	
17.	JEN-US 17/23	Usluge savjetovanja-Uspostava plana sigurnosti vode za piće	71800000-6	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	
18.	JEN-RA 18/23	Sanacija hidroizolacije Akcelatora 1 i 2	45261420-4	66.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	90 dana	
19.	JEN-US 19/23	Izrada projektne dokumentacije izgradnje produžetka ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin	71320000-7	11.945,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	30 dana	
20.	JEN-US 20/23	Izrada Programa mjera za sanaciju okoliša i stanja u zonama zaštite izvorišta "Cerić" i vodozahvata Dunav	90700000-4	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	60 dana	
21.	JEN-RO 21/23	Zaštitna odjeća i oprema	18100000-0	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	12 mjeseci	
22.	JEN-RO 22/23	Prirodni plin za grijanje	09123000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci	Izmjenjena 26.06.2023.
23.	JEN-US 23/23	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za opskrbu električnom energijom crpilišta Cerić zbog prelaska s 10 kV na 20 kV naponsku razinu	71248000-8	3.981,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	120 dana	
24.	JEN-RA 24/23	Izgradnja produžetka ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin	45231300-8	53.089,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal	60 dana	
25.	JEN-RO 25/23	Kuverte	30799230-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	12 mjeseci	dodano 11.01.2023.
26.	JEN-US 26/23	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu prostora	71220000-6	6.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	120 dana	dodano 11.01.2023.
27.	JEN-RA 27/23	Ličilački radovi	45442100-8	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	15 dana	dodano 22.02.2023.
28.	JEN-RO 28/23	Osobni automobili	34110000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	6 mjeseci	dodano 22.02.2023.
29.	JEN-US 29/23	Elaborat zaštite okoliša	71313440-1	5.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca	dodano 22.02.2023.
30.	JEN-RO 30/23	Nabava i ugradnja PVC stolarije	44221000-5	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	dodano 10.03.2023.
31.	JEN-RO 31/23	Vodometrično okno	44423700-8	3.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	30 dana	dodano 10.03.2023.
32.	JEN-RO 32/23	Zasuni i ventili	42131230-7	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal	12 mjeseci	dodano 10.03.2023.
33.	JEN-US 33/23	Izrada projektne dokumentacije za novi komandni centar NUS-a Vodovoda grada Vukovara d.o.o.	71242000-6	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	15 dana	dodano 06.04.2023.
34.	JEN-RO 34/23	Nabava sustava za ultracistu vodu	42912310-8	7.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 06.04.2023.
35.	JEN-RO 35/23	Nabava autoklava	33191110-9	5.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 06.04.2023.

7. IZMIJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Finandira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
36.	JEN-RO 36/23	Nabava polarografa	380000000-5	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 06.04.2023.
37.	JEN-RO 37/23	Nabava TOC analizatora	38434000-6	14.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	80 dana	dodano 06.04.2023.
38.	JEN-US 38/23	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacije	71322200-3	20.439,31	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	NE	III. kvartal	180 dana	dodano 06.04.2023.
39.	JEN-RA 39/23	Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru	45232410-9	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	90 dana	dodano 06.04.2023.
40.	JEN-RA 40/23	Izgradnja mjernog mjesta M-DMA 27	45221200-4	61.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	100 dana	poništeno
41.	JEN-US 41/23	Usluge tjelesne zaštite osoba	79713000-5	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci	dodano 07.06.2023.
42.	JEN-RO 42/23	Unutarnje opremanje	39200000-4	23.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	60 dana	dodano 26.06.2023.

M/DS
CVukovaru, 26.06.2023.



Direktor
Dario Tišov

Dario Tišov